

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАОУ «Ягринская гимназия»
 Космачев Б.Г.
 « 16 » января 2012 г.

**ПЛАН – ГРАФИК
 ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО В МАОУ «ЯГРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
1.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в гимназии с 01.09.2012г.	январь	Приказ директора	Лыжина Л.В.
2.	Утверждение состава рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО	январь	Приказ директора	Лыжина Л.В.
3.	Рассмотрение вопросов по подготовке к введению ФГОС ООО и созданию условий для реализации основной образовательной программы основного общего образования на совещаниях рабочей группы	с января по декабрь 2012г. ежемесячно	Оперативное информирование	Космачев Б.Г. Лыжина Л.В.
4.	Подготовка информации о готовности гимназии к введению ФГОС ООО	к 17.02.2012 к 05.04.2012 к 05.05.2012 к 05.06.2012 к 05.09.2012	Карты самоанализа	Космачев Б.Г. Лыжина Л.В.
5.	Обсуждение и утверждение Учебного плана гимназии с учетом требований ФГОС ООО	до 30.04.2012	Решение педсовета	Космачев Б.Г. Лыжина Л.В.
6.	Организация изучения мнения родителей по вопросам введения новых стандартов в основной школе	апрель-октябрь	Служебная записка	Силаева З.М. Петрушенко И.В.
7.	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС ООО в гимназии»	09.04.2012	Решение педсовета	Космачев Б.Г. Лыжина Л.В.
8.	Разработка образовательной программы основного общего образования	до 05.05.2012	Рецензия АОИШК	Лыжина Л.В.

9.	Проведение родительского собрания с учащимися 4-х кл. «Введение ФГОС ООО в гимназии»	19.04.2012	Решение родителей	Лыжина Л.В.
10.	Разработка системы мониторинга качества образования в основной школе	до 23.04.2012	Приказ директора	Лыжина Л.В. Попова О.Ю. Силаева З.М.
11.	Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени основного общего образования	до 01.05.2012	Приказ директора	Силаева З.М.
12.	Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования	до 01.05.2012	Приказ директора	Попова О.Ю.
13.	Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования	до 01.05.2012	Приказ директора	Лыжина Л.В.
14.	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности	до 01.06.2012	Приказ директора	Жукова А.Г. Курдюкова Л.М. Лыжина Л.В. руководители МО
15.	Разработка и утверждение программ коррекционной работы гимназии	до 01.06.2012	Приказ директора	Лыжина Л.В. Жукова А.Г. Курдюкова Л.М.
16.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	февраль	Приказ директора	Лыжина Л.В. Жукова А.Г. Курдюкова Л.М.
17.	Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета гимназии	до 01.05.2012	Приказ директора	Космачев Б.Г. Лыжина Л.В.
18.	Создание план-графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС ООО	февраль 2012г.	Приказ директора	Лыжина Л.В.
19.	Создание системы методической работы в гимназии, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	до 01.04.2012	Приказ директора	Лыжина Л.В. Жукова А.Г. Курдюкова Л.М.